

**Heves Megyei Önkormányzat
2010. évi közbeszerzési terve**

A közbeszerzés tárgya és mennyisége CPV kód	Becsült nettó érték (eFt)	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		előzetes összesített tájékoztató közzététele Megjegyzés
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
I. Árubeszerzés						
1. Arany János Iskola eszköz-beszerzés- ÉMOP pályázat CPV: 17 00 00 00-2	18.800	egyszerű	nyílt	2010. május	2010. december	nem
2. Eü gép-, műszer beszerzése Markhot F. Kórház -TIOP pály. CPV: 33 10 00 00-1	1.010.000	közösségi	nyílt	2010. november	2012. szeptember	nem Pályázat eredményétől függ
3. Mobília beszerzése- Markhot F. Kórház-TIOP pályázat CPV: 33 00 00 00-0	32.000	egyszerű	nyílt	2010. november	2012. szeptember	nem Pályázat eredményétől függ
4. Informatika -. Markhot F. Kórház TIOP pályázat CPV: 30 20 00 00-1	96.000	közösségi	nyílt	2010. október	2012. szeptember	nem Pályázat eredményétől függ
5. Informatikai eszközök besz. HMÖ részére CPV: 30 20 00 00-1	8.000	egyszerű	nyílt	2010. június	2010. július	nem
6. Ingatlanvétel 100 fős idősek otthona részére CPV: 70 12 00 00-8	600.000	egyszerű	tárgyalásos	2010. május	2011. június	nem

II. Építési beruházás						
1. Arany János Iskola bővítése, tetőtérbeépítése –ÉMOP pály. CPV: 45 21 42 00-2	145.000	egyszerű	nyílt	2010. február	2010. december	nem
2. HMÖ Idősek Otthona Eger komplett akadálymentesítése CPV: 45 21 52 10-2	48.000	egyszerű	nyílt	2010. április	2010. december	nem
3. Markhot F. Kórház rekonstrukció –TIOP pályázat CPV: 45 21 51 40-0	2.380.000	közösségi	nyílt	2010. szeptember	2012. szeptember	nem Pályázat eredményétől függ
4. Egri vár és erődrendszer turisztikai attrakciója fejlesztésének építési munkái CPV: 45 21 23 50-4	1.068.320	egyszerű	nyílt	2010. december	2013. február	nem
III. Szolgáltatás megrendelése						
1. Kiviteli terv készítése - Markhot F. Kórház TIOP pály. CPV: 74 23 20 00-4	96.000	közösségi	nyílt	2010. május	2010. november	nem Pályázat eredményétől függ
2. Felelős műszaki vezető - Markhot F. Kórház TIOP pály. CPV: 74 26 00 00-9	8.300	egyszerű	nyílt	2010. augusztus	2012. szeptember	nem Pályázat eredményétől függ
3. Műszaki ellenőr - Markhot F. Kórház TIOP pály. CPV: 74 31 31 00-7	24.000	egyszerű	nyílt	2010. augusztus	2012. szeptember	nem Pályázat eredményétől függ
4. Szakmai tanácsadói feladatok Markhot F. Kórház -TIOP pály. CPV: 73 22 00 00-0	21 800	egyszerű	nyílt	2010. szeptember	2012. szeptember	nem Pályázat eredményétől függ
5. Marketing és nyilvánosság feladatok ellátása - Egri vár és erőd. turisztikai attr. fejlesztése CPV: 74 14 13 00-2	30.000	egyszerű	nyílt	2010. augusztus	2013. február	nem
6. Kiviteli terv készítése – Egri vár és erődrendszer turisztikai attrakciójának fejlesztése CPV: 74 23 20 00-4	26.000	egyszerű	nyílt	2010. július	2010. november	nem

7. HMÖ és intézm. vagyon- és felelősségbiztosítása CPV: 67 21 00 00-1	27.000	egyszerű	nyílt	2010. június	2013. december	nincs
8. Folyószámla hitelkeret emelés CPV: 66 13 00 00-03	1.600.000	közösségi	tárgyalásos	2010. június	2013. december	nincs

Eger, 2010. április 12.

[Heves Megyei Önkormányzat 2009. évi közbeszerzési terve](#)